Об’єкт "Укриття" — від саркофага до нового безпечного конфайнмента by Домніков, В.М. et al.
ISSN 2073-6237. Ядерна та радіаційна безпека 1(69).2016 39
Н
аслідком найбільшої в історії світової атомної 
енергетики аварії на четвертому енергоблоці 
Чорнобильскої АЕС стали цілком зруйнована 
активна зона реактора, пошкоджені реакторне 
відділення, деареаторна етажерка, машинний 
зал та інші споруди. Знищення бар’єрів і систем безпеки 
призвело до потужного викиду радіоактивних речовин з ре-
актора в довкілля. Ядерне паливо під час вибуху активної 
зони розповсюдилося по приміщеннях блока і частково 
вийшло за його межі.
З метою створення бар’єрів на шляху поширення радіо-
активності, що залишилася в зруйнованому блоці, та за-
хисту персоналу, населення і навколишньої території 
від впливу іонізуючого випромінювання й радіоактивних 
речовин, над залишками 4-го блока ЧАЕС протягом пів-
року звели локалізуючу споруду («саркофаг») з окремими 
системами (пилопригнічення, введення нейтронопоглина-
ючих розчинів, контролю тощо) — об’єкт «Укриття» (ОУ).
Через величезні радіаційні поля поблизу зруйновано-
го блока під час будівництва локалізуючої споруди були 
застосовані дистанційні методи бетонування та монтажу 
конструкцій. До складу об’єкта були частково включені 
залишки будівельних конструкцій 4-го блока ЧАЕС. У ре-
зультаті споруджений об’єкт мав низку недоліків.
Зокрема, стан локалізуючої споруди ОУ, яка виконує 
функцію основного фізичного бар’єра на шляху поши-
рення радіоактивності в довкілля, не відповідав вимогам 
нормативних документів з безпеки щодо механічної міц-
ності, структурної цілісності й конструкційної надійності. 
ОУ мав невизначений термін експлуатації. Обвалення його 
конструкцій могло призвести до значного викиду радіоак-
тивних речовин у середовище.
Міжнародна група експертів розробила План здій-
снення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗЗ), що передбачав 
впровадження як першочергових заходів зі стабілізації 
стану та підвищення рівня безпеки ОУ, так і довготрива-
лих заходів з перетворення ОУ на екологічно безпечну 
систему. ПЗЗ був схвалений Україною та спільнотою кра-
їн під егідою Великої Сімки. Ці країни виділили кошти 
для реалізації ПЗЗ.
На даний час практично завершено реалізацію першо-
чергових заходів і активно розвивається головний проект 
ПЗЗ — створення над саркофагом нового безпечного кон-
файнмента (НБК).
У статті аналізуються досвід регулювання безпеки реа-
лізації ПЗЗ та досягнення цілей безпеки, передбачених 
в ПЗЗ.
Досвід регулювання безпеки реалізації ПЗЗ
У 1997 році перед органом регулювання ядерної та радіа-
ційної безпеки України (в даний час Державна інспекція 
ядерного регулювання України — Держатомрегулювання) 
та іншими регулюючими органами (РО) постало складне 
завдання: за підтримки експертних організацій (ЕО) забез-
печити належне регулювання безпеки реалізації ПЗЗ в умо-
вах практичної відсутності світового досвіду.
Одним з ключових аспектів ефективної підтримки РО 
з боку експертних організацій було їх системне спів-
робітництво як на міжнародному рівні (між ЕО України, 
Німеччини, Франції, США), так і в межах України 
(між українськими ЕО різних РО). Технічну підтрим-
ку Держатомрегулюванню в регулюванні безпеки реа-
лізації ПЗЗ надавали Державний науково-технічний 
центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) 
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Держатомрегулювання координувало в межах своєї 
компетенції діяльність РО щодо інших видів безпеки (охо-
рона здоров’я, екологія, пожежна безпека, охорона праці, 
безпека будівництва). ДНТЦ ЯРБ, відповідно, виконував 
координацію роботи ЕО цих РО.
На початку реалізації ПЗЗ постало питання норматив-
ного регулювання цієї діяльності.
У 1997 році були визначені підходи до нормативного 
регулювання, проголошені в Заяві про політику регулю-
вання безпеки реалізації ПЗЗ [1]: з боку РО для діяльності 
в рамках ПЗЗ встановлюються цілі, принципи та крите-
рії безпеки (на базі встановлених для діяльності у сфері 
використання ядерної енергії); Ліцензіат (ДСП «ЧАЕС») 
у процесі розробки проектів ПЗЗ має продемонструвати, 
що їх цілі безпеки поступово досягаються з дотриманням 
принципів та критеріїв безпеки; нормативну базу в час-
тині конкретних вимог технічного характеру доцільно ви-
користовувати за основу; питання застосовності різних 
конкретних вимог доцільно вирішувати в рамках ліцен-
зійного процесу під час розробки та реалізації конкретних 
проектів ПЗЗ.
У подальшому Держатомрегулювання за підтримки 
ЕО нормативно визначив три категорії фундаментальних 
принципів безпеки діяльності в рамках ПЗЗ: 1) радіацій-
на безпека та принцип ALARA; 2) застосування випро-
буваних технологій та сучасного міжнародного досвіду; 
3) запровадження Ліцензіатом системи управління якіс-
тю [2]. Відповідно до цих принципів були визначені за-
сади безпеки — структурна цілісність ОУ, запобігання 
аваріям, аварійна готовність та пом’якшення наслідків 
аварій, ядерна безпека (запобігання критичності), радіа-
ційний захист персоналу, населення та навколишнього 
середовища, поводження з радіоактивними відходами, 
управління якістю, культура безпеки — та розроблено 
Керівництво щодо застосування цих засад у регулюванні 
безпеки діяльності в рамках ПЗЗ [3]. У Керівництві зміст 
засад безпеки розкривається у вигляді найбільш важливих 
заходів забезпечення безпеки, впровадження яких очіку-
ється від Ліцензіата, і надаються посилання на положення 
українських нормативних документів та міжнародних до-
кументів, які потрібно враховувати, розробляючи та впро-
ваджуючи кожний захід.
Послідовно укорінюючи визначені підходи з норма-
тивного регулювання, Держатомрегулювання та інші РО 
за підтримки ЕО спільно визначили ключові конкретні 
критерії безпеки для НБК, а саме: 1) проектні допустимі 
рівні (викиди, скиди, допустимі рівні на робочих місцях); 
2) проектні критерії обмеження потенційного опромінен-
ня; 3) нормативні вимоги щодо врахування найбільш не-
безпечних екстремальних подій (смерч, землетрус); 4) кри-
терії класифікації забруднених ґрунтів та інших матеріалів 
для виконання земляних робіт.
Відповідно, Ліцензіат, реалізуючи конкретні проекти 
ПЗЗ, має продемонструвати Держатомрегулюванню та ін-
шим РО поступове досягнення цілей безпеки з дотриман-
ням принципів і критеріїв безпеки, а також адекватність 
застосування технічних вимог з безпеки.
Щоб успішно реалізувати такий підхід, потрібен, 
у рамках чітко встановленого ліцензійного процесу, сис-
тематичний конструктивний діалог між Ліцензіатом/Під-
рядниками, з одного боку, та РО/ЕО, з іншого. 
Ліцензійний процес був визначений на початку реа-
лізації ПЗЗ і погоджений всіма сторонами, а в міру на-
буття досвіду регулярно вдосконалювався та деталізувався. 
Нормативно ліцензійний процес визначений в [4].
Для взаємодії та прийняття взаємоузгоджених рішень 
була створена Міжвідомча робоча група з координації 
діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій 
на виконання робіт на об’єкті «Укриття» та зняття ЧАЕС 
з експлуатації (МРГРО). Також була створена Спільна ко-
ординаційна група ліцензування Держатомрегулювання — 
ДСП ЧАЕС (СКГ).
Діяльність Ліцензіата/Підрядників з реалізації проек-
ту ПЗЗ охоплює стадії передпроектних досліджень, проек-
тування, будівництва/монтажу, введення в експлуатацію, 
експлуатації, і на всіх цих стадіях відбувався діалог між 
Ліцензіатом/Підрядниками та РО/ЕО:
1. Передпроектні дослідження. За результатами дослі-
джень Ліцензіат надавав на погодження РО документ із за-
значенням конкретних цілей, змісту проекту ПЗЗ та про-
ектних основ (сукупність нормативних та інших критеріїв 
та вимог, які застосовуватимуться для проекту). ЕО вико-
нували експертизу цієї документації, детально обговорю-
ючи з Ліцензіатом усі аспекти безпеки проекту. В підсум-
ку РО приймали регулююче рішення щодо цілей, змісту 
та проектних основ проекту ПЗЗ.
2. Проектування. В процесі проектування у разі виник-
нення у Ліцензіата питань відбувався діалог між Ліцензіа-
том/Підрядниками та РО/ЕО (деталізація та уточ нення 
критеріїв та вимог, обговорення складних проектних рі-
шень тощо). Розроблений проект з відповідними обґрунту-
ваннями безпеки Ліцензіат подавав до РО на погодження 
та для отримання дозволів на будівництво/монтаж. ЕО ви-
конували експертизу проекту з урахуванням прийнятих 
на попередній стадії рішень, після чого РО ухвалювали 
регулююче рішення щодо надання дозволів на будівни-
цтво/монтаж у рамках даного проекту ПЗЗ.
3. Введення в експлуатацію. По завершенні будівни-
цтва/монтажу Ліцензіат надавав до Держатомрегулювання 
Програму введення в експлуатацію відповідної споруди/
системи з обґрунтуваннями. ЕО виконували експертизу 
з урахуванням рішень, прийнятих на попередніх стаді-
ях. В підсумку Держатомрегулювання надавало дозволи 
на реалізацію цієї Програми.
4. Експлуатація. По завершенні введення в експлуа-
тацію споруди/системи Ліцензіат надавав до Держ атом-
регулювання документи з обґрунтуваннями, що споруда/
система побудована/змонтована відповідно до затвердже-
ного проекту і  безпека персоналу під час експлуатації 
забезпечується. ЕО виконували експертизу з урахуванням 
рішень, прийнятих на попередніх стадіях. За позитивни-
ми результатами експертизи Держатомрегулювання нада-
вало дозвіл на експлуатацію споруди/системи в складі ОУ.
Важливими позитивними аспектами набутого досвіду 
є такі:
співробітництво РО/ЕО за координації з боку Держ-
атом регулювання/ДНТЦ ЯРБ щодо взаємоузгодженості 
та гармонізації підходів, графіків, діалогу тощо;
збалансоване визначення обсягів обґрунтувань безпеки 
по кожному ліцензійному кроку;
діалог з Ліцензіатом/Підрядниками з питань безпеки 
в міру їх виявлення в процесі експертизи.
Такий покроковий ліцензійний процес з регулярним 
конструктивним діалогом забезпечив мінімізацію ризиків 
неприйняття з боку РО розроблених проектів ПЗЗ, а також 
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оптимізацію проектів ПЗЗ по цілях безпеки, мінімізації 
опромінення персоналу тощо. Низка першочергових про-
ектів ПЗЗ була погоджена РО, причому, просуваючись 
від передпроектних досліджень до детального проекту, сут-
тєво були оптимізовані проекти стабілізації локалізуючої 
споруди, інтегрованої автоматизованої системи контролю 
об’єкта «Укриття» (ІАСК) тощо. Під час реалізації цих про-
ектів на ОУ також оптимізувалась організація будівельно-
монтажних робіт, що сприяло зниженню фактичного опро-
мінення персоналу відносно проектних оцінок.
Досягнення цілей безпеки, передбачених ПЗЗ
ПЗЗ встановлено такі основні цілі безпеки: зменшен-
ня ймовірності обвалення (стабілізація) конструкцій; 
пом’якшення наслідків раптового обвалення; підвищен-
ня ядерної безпеки; підвищення безпеки персоналу та за-
хисту навколишнього середовища; впровадження стратегії 
довгострокових заходів з метою перетворення ОУ на еко-
логічно безпечну систему.
Зменшення ймовірності обвалення (стабілізація) кон-
струкцій. У ПЗЗ зменшення ймовірності обвалення 
локалізуючої споруди ОУ передбачено досягти підси-
ленням та укріпленням її конструкції (підвищення ста-
більності). Для досягнення цієї мети в ПЗЗ поставлено 
основне завдання щодо безпосереднього виконання ста-
білізації конструкцій та пов’язаних із стабілізацією робіт 
щодо екранування, а також супутні завдання зі структур-
них та геотехнічних досліджень, сейсмічної характеризації 
та моніторингу.
На ОУ реалізовано мінімальний обсяг заходів зі ста-
білізації найненадійніших конструкцій локалізуючої спо-
руди ОУ, враховуючи складність доступу до певних при-
міщень ОУ та значні дози опромінення персоналу в ході 
виконання стабілізаційних робіт. Ці заходи з-поміж за-
пропонованих у концептуальному проекті стабілізації 
комплексу заходів визначено як такі, що потребують не-
відкладної реалізації.
Імовірність обвалення локалізуючої споруди ОУ до ста-
білізації орієнтовно оцінювалася на рівні 10–1/рік, а піс-
ля реалізації невідкладних стабілізаційних заходів орієн-
товно оцінюється на рівні 10–3/рік.
Досягнутий рівень зменшення ймовірності обвален-
ня локалізуючої споруди ОУ пов’язаний з рівнем уста-
новлених для невідкладних стабілізаційних заходів про-
ектних навантажень від екстремальних природних подій. 
Екстремальні природні події були враховані, але в «об-
меженому варіанті», як спочатку і планувалося в ПЗЗ. 
Мінімізація кількості стабілізаційних заходів у разі об-
меження проектних навантажень дала змогу мінімізувати 
обсяг будівельно-монтажних робіт і відповідно зменшити 
колективну дозу опромінення персоналу.
Рівень безпеки локалізуючої споруди ОУ після реа-
лізації невідкладних стабілізаційних заходів, незважа-
ючи на його суттєве підвищення, залишається нижчим, 
ніж того вимагають норми радіаційної безпеки. Ризики 
потенційного опромінення через обвалення локалізуючої 
споруди ОУ орієнтовно на порядок вищі за нормативні 
межі. Для виконання критеріїв обмеження потенційного 
опромінення ймовірність обвалення локалізуючої споруди 
ОУ потрібно зменшити до 10–4/рік.
Згідно із зазначеними положеннями ПЗЗ, досяг-
нутий за допомогою невідкладної стабілізації рівень 
безпеки (як проміжний рівень поступового підвищення 
безпеки ОУ) прийнято на обмежений термін у 15 років, 
тобто до 2023 року.
Отже, по реалізованих стабілізаційних заходах можна 
стверджувати, що першу основну мету — зменшення ймо-
вірності обвалення — в цілому досягнуто.
Пом’якшення наслідків раптового обвалення. Цю мету 
передбачено досягти за допомогою реалізації заходів 
щодо аварійної готовності, поводження з пилом, створен-
ня аварійної системи пилопригнічення.
На ДСП «ЧАЕС» діє узгоджений Держатомрегулюванням 
аварійний план. Система аварійних заходів складається 
із загальних для ЧАЕС та ОУ аварійних заходів, а також 
специфічних аварійних заходів для персоналу, що вико-
нує на майданчику ОУ роботи з реалізації проектів ПЗЗ 
(специфічні заходи визначено в конкретних проектах ви-
конання робіт).
Важливим заходом для підвищення аварійної готов-
ності є створення інтегрованої автоматизованої системи 
контролю об’єкта «Укриття» (ІАСК). Ця система вводиться 
в експлуатацію.
Модернізовано систему пилопригнічення (МСПП), яка 
забезпечує створення пилозакріплювальної плівки в під-
покрівельному просторі ОУ; при цьому суттєво розшире-
но площу пилопригнічення й поліпшено характеристики 
плівки (зокрема, значно збільшено її товщину та міцність). 
Це дало змогу суттєво зменшити прогнозований викид 
пилу в разі обвалення конструкцій.
Систематичного комплексу заходів щодо поводження 
з пилом в інших зонах та приміщеннях ОУ не проводи-
лось, виконувались тільки окремі заходи в місцях вико-
нання монтажних та інших робіт з реалізації проектів ПЗЗ.
Створення аварійної системи, що мала забезпечити 
пригнічення пилу безпосередньо в разі обвалення кон-
струкцій, було визнано недоцільним. Передконцептуальні 
дослідження виявили певні технічні проблеми реалізації 
цієї системи, зокрема проблему забезпечення надійності 
та працездатності обладнання на верхніх позначках ОУ без-
посередньо під час екстремальних подій (землетрус, вітер 
тощо), за яких очікується обвалення ОУ. Як зазначалося, 
зменшення аварійного викиду в разі руйнування ОУ пев-
ною мірою досягається створенням за допомогою МСПП 
захисної плівки в підпокрівельному просторі.
Також зазначимо, що спочатку в ПЗЗ аварійну систе-
му пилопригнічення планувалося ввести в експлуатацію 
для зменшення ризиків, що існували до стабілізації кон-
струкцій ОУ. Зараз проект стабілізації реалізований.
Отже, друга основна мета — пом’якшення наслідків об-
валення ОУ — в основному досягнута завдяки модерніза-
ції системи пилопригнічення та створення за її допомогою 
в підпокрівельному просторі захисної плівки, а також ава-
рійному плануванню на ЧАЕС та ОУ.
Підвищення ядерної безпеки. Цю мету передбачено до-
сягти за допомогою реалізації заходів зі зменшення ризи-
ків критичності та негативних впливів води в ОУ, а також 
отримання даних для розробки стратегії вилучення пали-
вомістких матеріалів (ПММ).
Забезпечити підкритичність ПММ передбачено за до-
помогою оцінки ризиків критичності, створення нової 
системи контролю ядерної безпеки та впровадження за-
ходів зі зменшення ризиків критичності.
Оцінки ризиків критичності виконано на основі існу-
ючих досліджень ПММ. Зроблено висновок, що для наяв-
ного стану ПММ та ОУ ці ризики є невеликими. Наслідки 
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критичності, якщо вона виникне, оцінюються як локальні 
та обмежені з огляду на дози персоналу (якщо персоналом 
суворо виконуються правила безпеки всередині ОУ).
За допомогою МСПП у підпокрівельний простір пе-
ріодично вводять розчини з нейтронопоглинаючими 
матеріалами.
Система контролю ядерної безпеки в складі ІАСК замі-
нила застарілі системи контролю «Фініш-Р» та «Сигнал».
На початку реалізації ПЗЗ виконано дослідження води 
в ОУ: можливі процеси її надходження, переміщення, вито-
ку, характеристики тощо. В існуючому стані ОУ вода не на-
копичується в скупченнях ПММ через негерметичність 
приміщень, тому ризик критичності вважається невеликим.
Але треба відзначити, що забруднена (зокрема транс-
урановими елементами) вода з ОУ перетікає на енерго-
блок № 3 і надходить до системи подальшого поводження 
з рідкими РАВ, яка не призначена для приймання РАВ 
з такими характеристиками. Крім того, вода має негатив-
ний вплив на довготривалу стабільність конструкцій ОУ 
(корозія, пошкодження бетону). Також існує потенційна 
небезпека попадання забрудненої води в довкілля.
Після встановлення над ОУ НБК атмосферні опади 
не потраплятимуть до ОУ, зміниться динаміка процесів 
випаровування/конденсації води всередині ОУ. Рішення 
щодо поводження з водою в ОУ потрібно прийняти з ура-
хуванням змін зазначених процесів під НБК.
На початку реалізації ПЗЗ був підготовлений звіт з ха-
рактеризації ПММ, в якому узагальнено та проаналізовано 
існуючі дані. В 2004–2005 роках виконано прогнозування 
поведінки ПММ і виявлено, що наявних даних недостат-
ньо для достовірного прогнозування та планування захо-
дів з підтримки ПММ в безпечному стані і для розробки 
стратегії вилучення ПММ.
У 2005 році ДСП «ЧАЕС» розроблено та узгоджено 
з Держатомрегулюванням «Стратегію поводження з ПММ 
та РАВ ОУ. План подальших дій», де серед іншого перед-
бачено розробку та забезпечення системи моніторингу по-
ведінки ПММ, превентивних заходів з підтримки безпеки 
стану ПММ. На даний час такі заходи не розроблено.
Отже, третя основна мета — покращення ядерної без-
пеки — досягнута тільки частково.
Беручи до уваги невеликий ризик критичності для іс-
нуючого стану ПММ та відносно невеликі ризики, 
пов’язані з находженням води в ОУ, затримки з реалізації 
завдань ПЗЗ щодо досягнення цієї мети не є критичними 
з огляду на безпеку. Водночас заходи з моніторингу пове-
дінки ПММ потрібно реалізувати без затримок, оскільки 
для отримання необхідних для прогнозування поведінки 
ПММ даних та розробки стратегії вилучення ПММ слід 
виконувати систематичний моніторинг досить тривалий 
період (не менше кількох років).
Підвищення безпеки персоналу та захисту навколишнього 
середовища. Ця мета полягає в реалізації заходів радіацій-
ного захисту, загальнотехнічної безпеки, протипожежного 
захисту, створенні ІАСК, системи контролю доступу, інте-
грованої бази даних.
Комплекси заходів з радіаційного захисту персоналу, 
що передбачені проектною та проектно-технологічною до-
кументацією на виконання робіт з реалізації конкретних 
проектів ПЗЗ, відповідають вимогам нормативних доку-
ментів. Це показали й інспекційні перевірки фактичного 
забезпечення радіаційного захисту під час робіт.
Проектна та проектно-технологічна документація пе-
редбачає відповідні комплекси заходів із загальнотехнічної 
та протипожежної безпеки під час виконання робіт з реа-
лізації конкретних проектів ПЗЗ.
Створення інфраструктури для забезпечення безпеки 
робіт є частиною заходів, передбачених програмними до-
кументами з безпеки.
У рамках ПЗЗ реалізовано проекти системи протипо-
жежного захисту ОУ, модернізовано систему фізичного 
захисту ОУ.
Створено та вводиться в експлуатацію ІАСК, яка при-
значена для виконання автоматизованого контролю стану 
ОУ з метою підвищення ядерної, радіаційної та загально-
технічної безпеки ОУ, включаючи підвищення аварійної 
готовності.
ІАСК є інформаційно-вимірювальною системою, 
що складається з двох ієрархічних рівнів.
До нижнього рівня ІАСК входять чотири первинних 
системи контролю (ПСК): система контролю ядерної без-
пеки; стаціонарна система радіаційного контролю; си-
стема контролю стану будівельних конструкцій; система 
сейсмічного контролю. ПСК виконують функції вимірю-
вання значень параметрів, що характеризують стан без-
пеки ОУ, сигналізації в разі досягнення параметрами вста-
новлених меж, а також функцію відображення, зберігання 
інформації, тестування, змін конфігурації ПСК тощо.
Верхній рівень ІАСК забезпечує, зокрема, накопичення, 
зберігання, обробку, відображення інформації від ПСК, 
дублювання сигналізації, управління даними, передаван-
ня інформації до інтегрованої бази даних ОУ.
Також створена й експлуатується інтегрована база 
даних ОУ.
Отже, можна вважати досягнутою четверту основну 
мету ПЗЗ — підвищення безпеки персоналу і охорони нав-
колишнього середовища.
Реалізація заходів радіологічного захисту, загальнотех-
нічної безпеки, протипожежного захисту має відбуватися 
протягом всього терміну реалізації ПЗЗ з їх адаптацією 
до конкретної діяльності на ОУ.
Стратегія довгострокових заходів та дослідження з метою 
перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Для до-
сягнення цієї мети передбачено: розробку та реалізацію 
проекту НБК; розробку стратегії вилучення ПММ.
Згідно зі стратегією подальшої реалізації проекту НБК, 
що затверджена в складі концептуального проекту НБК, 
реалізацію проекту НБК розділено на етапи:
підготовчі роботи (підготовка території, інфраструк-
тури для будівництва, будівництво нової вентиляційної 
труби);
детальне проектування і реалізація першого пускового 
комплексу (ПК-1) НБК (захисна споруда з технологічними 
системами життєзабезпечення та інфраструктурою);
детальне проектування й реалізація другого пускового 
комплексу (ПК-2) НБК (інфраструктура для демонтажу);
ранній демонтаж нестабільних конструкцій.
Етап підготовчих робіт завершений.
Проект ПК-1 НБК розроблений та затверджений, три-
ває будівництво ПК-1 НБК — його планується завершити 
2017 року.
Основне функціональне призначення захисної споруди 
НБК: запобігання розповсюдження радіоактивних речо-
вин з ОУ із забезпеченням захисту персоналу, населення 
та навколишнього середовища; запобігання потраплянню 
атмосферних опадів всередину НБК; забезпечення техно-
логічного простору та умов для розміщення систем та ком-
понентів для перетворення ОУ на екологічно безпечну 
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Об’єкт «Укриття» — від саркофага до нового безпечного конфайнмента
систему. Захисна споруда спроектована таким чином, 
що вона забезпечує запобігання розповсюдженню радіоак-
тивних речовин у навколишнє середовище, зокрема в разі 
екстремальних природних подій.
Для демонтажу нестабільних конструкцій передбачено 
систему основних кранів.
У проекті ПК-1 НБК передбачено технологічну будівлю, 
розташовану біля західної стіни захисної споруди і частко-
во всередині споруди; крім технологічної будівлі (на май-
данчику НБК за межами захисної споруди) — інші будів-
лі, всередині під НБК —споруди, майданчики та ділянки 
для первинного поводження з демонтованими конструкці-
ями, пересування транспорту та персоналу тощо.
Інтегрована система контролю та управління НБК 
призначена для управління технологічним обладнанням 
і контролю експлуатаційних параметрів та основних ха-
рактеристик НБК.
У проекті ПК-1 НБК також передбачені інші системи 
життєзабезпечення: вентиляції, електропостачання, вну-
трішнього транспорту, зв’язку та оповіщення, контролю 
доступу, пилопригнічення, протипожежного захисту, во-
допостачання, каналізації тощо.
У рамках реалізації ПК-2 НБК на сьогодні виконано пе-
редпроектні дослідження; детальне проектування не роз-
починалось. Потрібно без затримок виконувати розробку 
та реалізацію проекту ПК-2 НБК, щоб забезпечити демон-
таж найбільш нестабільних конструкцій ОУ до 2023 року 
(див. рубрику «Зменшення ймовірності обвалення (стабі-
лізація) конструкцій»).
Розробка стратегії вилучення ПММ на даний час від-
кладена. Документом «Стратегія поводження з ПММ 
та РАВ ОУ. План подальших дій» передбачено підготува-
ти стратегію вилучення ПММ наприкінці реалізації ПЗЗ, 
враховуючи результати будівництва НБК, моніторингу 
ПММ, реалізації інших завдань ПЗЗ.
Певні питання безпеки щодо ПММ вивчені недостат-
ньо. Одне з важливих питань — прогноз поведінки ПММ 
і граничний термін можливого знаходження скупчень 
ПММ під НБК. Від цього суттєво залежать терміни ви-
лучення ПММ і, відповідно, стратегія вилучення.
Отже, досягнення п’ятої основної мети ПЗЗ — стра-
тегія довгострокових заходів та дослідження з метою 
перетворення ОУ на екологічно безпечну систему — по-
ступово здійснюється. Реалізація проекту першого пуско-
вого комплексу НБК перебуває в активній фазі. Потрібно 
без затримок забезпечити проектування та реалізацію 
проекту ПК-2 НБК, а також моніторинг поведінки ПММ.
Висновки
Держатомрегулювання та інші регулюючі органи 
за підтримки експертних організацій і в умовах практич-
ної відсутності світового досвіду забезпечили належне 
регулювання реалізації ПЗЗ, зокрема нормативне регу-
лювання на рівні цілей, принципів та критеріїв безпеки, 
а також ефективний покроковий ліцензійний процес із за-
безпеченням регулярного конструктивного діалогу між 
Ліцензіатом/Підрядниками та РО/ЕО.
На даний час цілі безпеки ПЗЗ в основному досягну-
ті. Практично завершено реалізацію першочергових за-
ходів зі стабілізації стану та підвищення рівня безпеки 
ОУ. Активно будується перший пусковий комплекс но-
вого безпечного конфайнмента. Потрібно без затримок 
забезпечити реалізацію проекту другого пускового комп-
лексу НБК, а також моніторинг поведінки паливомістких 
матеріалів.
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